La autovia del Mar Menor costara
660 millones mas de lo previsto

J. MOLLEJO » MURCIA

La antovia del Mar Menor, entre el Puerto de
la Cadena y San Javier, se abrird en su tota-
lidad al tréfico el 20 de diciembre, aunque
durante un par de meses mas se continuarin
realizando trabajos secundarios, La carretera

entrari por tanto en servicio cinco meses des-
pués de la fecha comprometida —veranc de
1997- y ademds con un coste de 660 millones
por encima del presupnestado, segdn confir-
mé ayer el consejero de Pelitica Territorial,

El trazado completo se abrira el 20 de diciembre, aunque seguiran las obras en 1as vias de servicio

ciones realizadas en el proyecto original, como
consectencia de diversas obras complemen-
tarias no incluidas, han disparado el precio de
la obra, la primera y mds importante acome-
tida por el Gobierno regional del PP deniro de.
las comunicaciones regionales.
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La autovia fue adjudicada en dos
tramios a Ias constructoras Ferro-

vial y Dragados y Construcciones
por un presupuesto total de 2.400
millones de pesetas, pero el cos- .

te final de la misma superaré los
3.000 milicnes.

Las eausas del incremento del
coste de esta obra se debe a «los
modificados técnicos gue ha side
necesario hacer en el proyecios,
precisd José Ramén Bustillo.

- La principal sorpresa que la
consejerfa se ha encontrado
durante los trabajos de constric-
cién de la autovia ha sido la apa-
ricion de numerosas tuberias de
riego que cruzaban el trazado y
cuya existencia nadie conoeia en
la Administracion.

Este problema se ha dado sobre
toedo en el tramo entre Balsicas y
San Javier. «Se trata, explicd el
consejero, de tuberias de reganies
que no estaban inventariadas y
que ha obligado a carmbiar ef pro-
yecto para hacer muchos pases
sublterranecs nuevos».

Otro de los cambios con res-
pecto al diserio original ha tenido
su origen en las reivindicaciones
de los vecinos de Pozo Aledo, con
quienes Bustillo se comprometic
a reformar el acceso de la autovia
a esta pedania de San Javier. La,
peblacién de San Cayetano tendri
también un enlace nuevo.

Correccitn de curvas

Estas han sido las principales
correcciones gue han encarecido
el proyecto, aunque también se
har realizado ofras obras com-
plementarias, decididas sobre Ia
marcha, y que han engrosado asi-
mismo €l coste final.

Se trata de la rectificacidn de
varias eurvas y cambios de rasan-
te en parte de la vieja carretera
que se ha aprovechado para ia
autovia. Esta mejora suplemen-
taria ha supuesto un gasto exira-
ordinario de unos 70 miliones de
pesetas, indicd el secretario gene-
ral de 1a Consejeria de Politica
. Territorial, Andrés Ayala.
_A partir del 20 de diciembre
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La azarosa vida de una carretera de provincias

La autovia del Mar
Menor, la primgra
infraestructura de
envergadura realizada
por el Gobierno de
Ramoén Luis Valcédreel,
ha estado envuelia en
la polémica inciuse
antes de su nacimiento.
Ideada con la finalidad
de mejorar las comu-.
nicaciones con la rica
comarca del Mar

Menor, el provecto
pedia haber sido el pri-
mero en financiarse

* con el peaje en som-
- bra, pero el vgcio legal

existente ent aguel

moments y las prisas

de Ia Comumidad Auté-
nema lo impidieron. El
proceso de adjudica-
cién se vio después
afectado por el cambio
de lz Ley de Contratos

del Estado, lo que
retraso su licitacion.
La oposicién 1z uti-
liz6 como ariete contra
el Gobierno cuando se
comprobd que la pro-
mesa de acabarla en
el verano de 1997 no
se cumpiia, y las obras
despertarcn las pro-
testas ciudadanas tan-
to por su deficiente
seftalizacién y el nesgo

de accidentes que ello
implicaba como por su
desacuerdo con algu-

“no de los accesos.

Ahora falta por ver
como ha guedado,
después de tantos ava-
tares, pero por lo pron-

- 10 se sabe que le cos-

tard unos 600 millones

ras al erarip regional |

por abras no previstas
inicialmente.

Ios cuatre carriles —dos para cada
sentido— de la nueva carretera se
abriran al trafico en su totalidad,
segun el compromiso adquirido
por las empresas constructoras
con la consejerfa.

Las obras, no obstante, segui-

‘ran adn «dos o tres meses mAs»

centradas en la finalizacién de las
vias de servicio y otros trabajos
complementarios que no afectardn

a la circulacién, explicsd José
Ramdén Bustilio.

A pesar del gasto imprevisto
que la consejeria ha tenido que
hacer frente en esta obra, el cos-

. te final de ia misma sera inferior al

que figuraba en el concurso para
su adjudicacién. Debido a las ofer-
tas a la baja presentada por las
constructoras, la Comunidad con-
trato las obras por 1.800 millones

menos del precio de safida, que
superaba los 4,000,

La mejora de los encauza-
raientos de las ramiblas de Balsicas
e Infiernos, el enlace con Sucina y
la ampliacién del desagiie de San
Cayetano han sido algunas més
de las obras imprevistas que han
incrementado el presupuesto,
segun los datos facilitados por
Andrés Ayala. '

Bustillo: <En aeropuertos estamos bien servidos»
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El consejero de Politica Territo-
rial, José Ramdn Bustillo, confir-
md ayer que la construccién de un
nuevo aeropuerto en la Region
estd descartada a corto plazo v
1o constituye una prioridad para
el Ejecutivo auténomo en esta
iegislatura.

«Estamos bastante bien servi-
dos», indicd Bustillo en relacion a
las necesidades de transporte
aéreo de la Region.

El consejero agregd que la

puesta en marcha de la autovia
del Mar Menor a finales del pré-
xime mes mejorara las comuni-
cactones ¢on €l aeropuerto de San
Javier, lo que facilitaré su uso por
parte de lps ciudadanos del dres
metropolitana de Murcia, consi-
derada la principal demandante
de los vuelos.

El responsable de Politica

Territorial comentd que «no:

hemos olvidadoe el proyecto, peto
hay otros fan interesantes ¢ mas
que %! aeropuerto y es preciso

desarroliar antes otros sistemas
de transporie»; entre &llos las

comunicaciones por carretera con

Albacete y enfre Cartagena y Ali-
cante, y por ferrocarril la veloci-
dad alta como proyecto estrelia.
E1PSOE expreso ayer su ¢oin-
cidencia con la Comunidad en que
la construccion de un aeropueric
no es actualmente prioritario para
la Regidn, aunque aproveché para
Censurar «sus continuas renun-
cias e incumplirnientos» por boca
de su portavoz en la Asamblea

Regional, Fulgencio Puche. "

«El PP se desdice de sus pro-
pias mentiras», senald Puche;
«¢ellos sabian, ahora como hace
un afio, que con los aeropuertos
de El Altet y San Javier no hacia
falta de momento ningun aero-
puerto ras, pero lanzaron el pro-

‘yecto para hacerse publicidad,

como han hecho otras veces». El
diputado considera gue un nuevo
aeropuerto regional es interesan-
tepara Murcia pero que hay otras
infraestructuras mas necesarias.

La consejeria
recurre a asesores
externos para

aplicar el peaje

en sombra‘

4. M, AL« MURCIA

La Consejeriaz de Politica
Territorial tiene previsto sacar
a corcurso en los préximos
dias 1a asistencia técnica para
la convocatoria de adjudica-
cién de las obras de la autovia
del Noroeste, la primera dela
Region y de Espafia que se
financiard mediante el siste-
ma de peaje en sombra.

El secretario generalde la
consejeria, Andrés Ayala,
explicéd que el concurso para
disponer de la asistencia téc-
nica necesaria en este pro-
vecto es un paso més en la
realizacion del mismo.

El Gobierno regional tiene
previsto iniciar en ctofio de
1998 las obras de esta autovia,
que dispondra de un plazo de
ejecucion de 24 meses, por lo
que entraria en servicio para el
afio 2000,

La novedad y complejidad
de Ia tramitacion administra-
tiva de la autovia por el siste-
ma de peaje en sombra es la
razdn per la que la consejeria
ha optado por contratar fuera
de la Administracién los ase-
sores necesarios. Esta asis-
tencia técnica costara 31 mitlo-
nes de pesefas.

Los conrsuliores externos
1o sélo ayudaran a la Cormnu-
nidad a redactar el pliego de
condiciones para el concurse
de adjudicacién del proyecto,
sine que posteriormente ase-
soraran también a la conseje-
rfa en el andlisis y seleccién
de la oferta mds interesante,
segin explicé Andrés Ayala.

Pago por vehiculos
En la resolucién del concurso
se tendra en cuenta el coste de
la.obra que ofrezcan los licita-
dores, asi como su financia-
cién v el canon que debera
pagar Iz Administraeion regio-
nal en funcién de ios conduc-
tores que utilicen la autovia.
Mediante el peaje en som-
bra la Comunidad pagaré la
obra a lo largo de un plazo de
afios determinade, abonando
cada ejercicic a la construc-

. tora una cantidad de dinero

segun el ndmero de vehiculos
que la utflicen.’

Los plazos previstos para la
licitacién, contratacion e ini-
cio de Ias obras de la avtovia
del Noroeste ne han experi-
mentado cambios, segin el
secretario general de la Con-
sejeria de Politica Tertitorial.

De acuerdo con el calen-
dario gue rmanejan ios res-
ponsables de las carrcteras
regionales, las obras se licita-
ran durante el primer tri-
restre del préximo afio, y 5u
adjudicacién se realizard en
los meses de octubre o
noviembre, por lo que las
obras comenzarsn a finales
de 1998 ¢ cormienzos del afo
siguiente. .

El presupuesto estimado
de la obra asciende a unos
12.000 millones.






