

Las obras del bombeo del Cartagonova acumulan ya casi dos años de retraso

Los trabajos se retomarán a finales de este mes tras detectar problemas para pasar el colector bajo el puente del estadio

JESÚS NICOLÁS

CARTAGENA. La obra del nuevo bombeo de aguas residuales frente al Cartagonova va camino de convertirse en una de las más largas de historia municipal reciente. La previsión inicial, cuando se iniciaron los trabajos, eran que terminaran a principios de 2024. Casi dos años después, lo cierto es que finalización no se atisba inminente, por lo que el parking del estadio seguirá parcialmente inutilizado mucho más tiempo. La última previsión pública era que todo estuviera rematado para este pasado diciembre, pero esta previsión tampoco se cumplió.

Las obras, que buscan reducir las molestias por ruidos y olores en el entorno de la plaza de España, se han visto, según explica el Consistorio, afectadas por sucesivos motivos «sobrevinidos». Señalan fuentes municipales, en primer término, a la imposibilidad de trabajar en el tramo de la rambla cuando ha llovido o cuando hay alerta de lluvias, ya que la maquinaria se atasca. «Sin ir más lejos, las lluvias de diciembre 2024 y enero 2025 no permitieron retomar los trabajos durante semanas por el estado embarrado de la rambla. Además, cuando hay alerta de lluvia,



Las obras mantienen inútil parte del parking del estadio. ANTONIO GIL / AGM

Las obras comenzaron a finales de 2022 y tenían un plazo de ejecución de 15 meses, por lo que debían terminar en 2024

se han de sacar las máquinas y demás elementos de la obra, parando los tajos por precaución y mientras dura la alerta».

El Ayuntamiento traslada a este periódico que, además, durante la excavación interior del recinto delimitado por los muros pan-

talla del edificio del bombeo, apareció una vía de agua a una profundidad de 10 metros, lo que hizo necesario aumentar el sistema de bombeo del nivel freático, pasando de 90 a 135 litros por segundo. «Este hecho motivó un retraso en los trabajos en el interior del bombeo durante semanas, mientras se solucionó la incidencia».

En el transcurso de la obra, y conforme la traza del colector que va por la rambla de Benipila se iba acercando al puente del Cartagonova, añaden los mismos medios que se detectó que los pilotes que conforman la cimentación del puente tienen una lon-

gitud considerablemente inferior a la estimada. Esto manifiestan que ha sido el motivo de los últimos retrasos y han impedido el paso bajo el puente mientras se ha buscado una solución de refuerzo de la excavación, para el paso del colector manteniendo las condiciones de seguridad en la cimentación del puente. «Estas últimas obras para el paso del nuevo colector bajo el puente están previstas para la última semana de enero, y se prevé que se extiendan durante dos meses, permitiendo la llegada del colector al edificio de bombas que se está ejecutando en la explanada del Cartagonova», informaron desde el Consistorio.

Sobrecostes

Recientemente, MC ha cargado hasta en dos ocasiones contra la gestión de este trabajo, incidiendo en que ya se aprobó también una subida en la factura del agua. Los cartageneristas exigen conocer los sobrecostes de la obra, de los que no informaron a este diario. Según MC, los trabajos, que estaban valorados en 2,2 millones, ya superarían los 5 millones invertidos.

Por su parte el edil del mismo partido, Juan José López, advirtió que en San Miguel incluso se llegó a plantear en algunos despachos de San Miguel la necesidad de demoler el puente para poder acabar la obra y después reconstruirlo. «Dan palos de ciego porque no saben gestionar ni controlar a quien debe hacer las obras», declaró.

Vox impulsará la creación de más parques caninos en cuatro puntos del municipio

LA VERDAD

CARTAGENA. El portavoz de Vox, Gonzalo López, valoró este jueves positivamente el proyecto de Presupuestos Municipales para 2026. Entre los compromisos arrancados por su formación a sus socios de gobierno del PP destacó la creación de la Oficina de Salubridad Pública, destinada al asesoramiento e inspección sanitaria, así como la puesta en marcha de una red de espacios caninos repartidos por distintos barrios y diputaciones del municipio, con el primer recinto previsto en el parque Vallejo Arbeloa y nuevas ubicaciones en Santa Ana, Cabo de Palos o La Vaguada.

En segundo término, resaltó el refuerzo de las políticas de apoyo a la familia. Los presupuestos mantienen los 200.000 euros en ayudas por nacimiento, duplican la aportación a Red Madre, amplían hasta 1.000 las plazas gratuitas de escuelas infantiles y elevan hasta 6,5 millones de euros la inversión en ayuda domiciliaria.

En tercer lugar, López Pretel, recordó la puesta en marcha de la Oficina Antiokupación, los 250.000 euros para la Oficina Municipal de Vivienda, el inicio de la construcción de vivienda pública en el Barrio de la Concepción y actuaciones para alcanzar hasta 300 viviendas municipales y revitalizar así el casco histórico.



ANTONIO GIL / AGM

Comienza el desmontaje del belén municipal

La Navidad tocó a su fin con la celebración de los Reyes este pasado martes y esa ilusión que solo impregna en las calles estas fiestas empieza desvanecerse poco a poco mientras la rutina vuelve a abrirse paso. Un síntoma de ello es que ayer continuó en la plaza San Francisco el desmontaje de la extraordinaria representación del belén municipal, que ha hecho las delicias de los cartageneros este pasado diciembre. Habrá que esperar un poco más para que ese despliegue llegue a la totalidad del alumbrado festivo, que todavía permanece, aunque no operativo, en muchas calles y plazas. Un ejemplo son elementos monumentales como los que han adornado el entorno del Palacio Consistorial, con sus tres majestuosos reyes a caballo y esa gran estrella de Belén.